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SCHEMA “RAPPORTO TECNICO SUGLI STATI D'AVANZAMENTO INTERMEDI 
DEL PROGETTO DI RICERCA”



Il soggetto capofila “Referente Rapporti  Istruttori domanda”: ______________________________
Titolo del progetto:          ___________________________________________________________
Codice Progetto SNC: _____________________________________________________________
Stato di avanzamento n._____ dal ____________al_____________________


AVVISO N. 391/RIC DEL 05 luglio 2012
SMART CITIES AND COMMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION
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1. NOTIZIE SULL'ANDAMENTO DEL PROGETTO (DAL                          AL                          )
1.1 Obiettivi realizzativi e Attività svolte

1.1.1 Attività di ricerca industriale

· descrizione delle attività di ricerca industriale svolte nel periodo sopraindicato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti


· scostamenti rispetto al capitolato tecnico (o dall’ultima rimodulazione approvata	)		SI □	NO □ 
(Se SI, fornire un’analisi della tempistica di progetto e dei costi sostenuti e motivazioni degli eventuali scostamenti, negli obiettivi realizzativi e nelle attività, rispetto alle previsioni di capitolato tecnico, evidenziando in dettaglio la persistenza delle caratteristiche di novità, originalità delle attività progettuali e il previsto Impatto tecnico-scientifico industriale dei risultati attesi)



· sintesi quantitativa dell’impegno complessivo di personale (compreso quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegni di ricerca) come da tabella seguente:

Tab.l - Impegno di personale su attività di ricerca industriale

	OBIETTIVO
REALIZZAT.
	ATTIVITÀ (denom)
	ORE DI PERSONALE                      

	
	
	Calabria
	Campania
	Puglia
	Sicilia
	87.3.a 
	Altro 87.3.c
	Altre aree naz.
	Aree U.E
	Aree ExtraU.E
	Totale

	OR1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.1.2 Attività di sviluppo sperimentale

· descrizione delle attività di sviluppo sperimentale svolte nel periodo sopraindicato, evidenziando le soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi realizzativi previsti


· scostamenti rispetto al capitolato tecnico (o dall’ultima rimodulazione approvata	)		SI □	NO □ 
(Se SI, fornire un’analisi della tempistica di progetto e dei costi sostenuti e delle motivazioni degli eventuali scostamenti, negli obiettivi realizzativi e nelle attività, rispetto alle previsioni di capitolato tecnico, evidenziando in dettaglio la persistenza delle caratteristiche di novità, originalità delle attività progettuali e il previsto Impatto Tecnico-scientifico industriale dei risultati attesi)


· sintesi quantitativa dell’impegno complessivo di personale (compreso quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegni di ricerca) come da tabella seguente:




Tab.2 Impegno di personale su attività di Sviluppo Sperimentale
	OBIETTIVO
REALIZZAT.
	ATTIVITÀ (denom)
	ORE DI PERSONALE                      

	
	
	Calabria
	Campania
	Puglia
	Sicilia
	87.3.a 
	Altro 87.3.c
	Altre aree naz.
	Aree U.E
	Aree ExtraU.E
	Totale

	OR1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OR2
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	TOTALE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




1.2 Valutazione critica dell'iniziativa
1. Prospettive di successo scientifico - tecnologico
2. Variazioni nelle prospettive dei mercati interessati dal progetto
3. Giudizio sull'opportunità di continuare il progetto
4. Stabilimenti candidati all'eventuale sfruttamento industriale





2. 	CONSEGUIMENTO DELLE SOGLIE MINIME DI ACCETTABILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI NELL'ELABORATO PROGETTUALE







3. AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI DI PROGRAMMA E DI COSTO DEL PROGETTO
3.1 Aggiornamento schematico delle previsioni di programma
· diagramma temporale aggiornato degli obiettivi realizzativi e delle attività, sovrapposto a quello previsto in capitolato tecnico,
· motivazione degli eventuali ritardi
· indicare e motivare eventuali variazioni di attività per ogni obiettivo realizzativo. Per tali variazioni evidenziare le ripercussioni in termini di cambiamenti e ripartizione dei costi previsti per il progetto, ricadute economico - occupazionale ecc.
3.2 Aggiornamento delle previsioni di costo 
Costi in Migliaia di Euro
	
	Preconsuntivo dal(1)     al(2)
	Preventivo Semestre successivo(3)
	Preventivo a finire
	Totale aggiornato

	A) spese di personale
	
	
	
	

	B) costi degli strumenti e delle attrezzature
	
	
	
	

	C) costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti
	
	
	
	

	D) spese generali
	
	
	
	

	E) altri costi di esercizio
	
	
	
	

	TOTALE
	
	
	
	


Motivare le eventuali variazioni di costo significative rispetto alla previsione di capitolato tecnico
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO PROCURATORE E DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO)

















(1) Data di inizio progetto
(2) Data di conclusione dello stato d’avanzamento
(3) Primo anno successivo a quello a cui si riferisce il rapporto tecnico
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